

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации
городского округа Воскресенск



Утверждаю:

Директор МУП «Белоозерское ЖКХ»



План-график
остановочных ремонтов котельных, ЦТП, тепловых сетей по
МУП «Белоозерское ЖКХ» на 2021 год

№ п/п	Наименование объектов	Период отключения	Организации, предупреждаемые за 7 дней об отключении ГВС	Примечания
МУП «Белоозерское ЖКХ»				
1.	Котельная 3-го кв-ла (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома, социальные объекты	
2.	Котельная 4-го кв-ла	17.06 - 01.07	Жилые дома, социальные объекты	
3.	Котельная д. Маришкино «Москворечье»	01.06 – 14.06	Жилые дома, социальные объекты	
4.	Котельная Больничного квартала	04.08 - 18.08	Жилые дома, социальные объекты	
5.	ЦТП ул. Советская	28.06 - 12.07	Жилые дома, социальные объекты	
6.	ЦТП 1-2-го квартала ул. Лермонтова	28.06 - 12.07	Жилые дома, социальные объекты	
7.	Котельные №1, №2 Новлянского квартала, ЦТП 3-го кв-ла, ЦТП ул. Западная, д.6, ЦТП ул. Зелинского д.6, ЦТП ул. Новлянская д.12В, ЦТП Федино	16.06 - 30.06	Жилые дома, социальные объекты	
8.	Котельная №1 ул. Рабочая	16.06 - 30.06	Жилые дома, социальные объекты	
9.	Котельная №2 ул. Московская	02.07 - 16.07	Жилые дома, социальные объекты	
10.	Котельная №3 ул. Фурманова	23.07 - 05.08	Жилые дома, социальные объекты	
11.	Котельная ул. Мичурина, ЦТП №1 ул. Беркино,6, ЦТП №2 ул. Мичурина, д.17а, ЦТП №3 ул. Беркино, д.1 кор2, ЦТП №4 ул. Мичурина, д.9, ЦТП №5 ул. Гражданская	01.06 - 14.06	Жилые дома, социальные объекты	
12.	Котельная ул. Белинского (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома, социальные объекты	
13.	Котельная №1 мкрн. Лопатинский ЦТП 10 квартала (ул. Центральная, 30 Б)	16.06 - 30.06	Жилые дома, социальные объекты	
14.	Котельная №3 мкрн. Лопатинский	03.08 – 17.08	Жилые дома, социальные объекты	
15.	ЦТП п. Фетровой фабрики ул. Быковского, д. 66а	05.07 - 19.07	Жилые дома, социальные объекты	

16.	Котельная «ХХЗ» Ул. Советская п. Хорлово (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома, социальные объекты	
17.	Котельная «Баня», ул. Зайцева п. Хорлово (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома, социальные объекты	
18.	Котельная ул. Школьная п. Хорлово (1-й трубопровод и 2-й трубопровод)	07.06 - 20.06	Жилые дома, социальные объекты	
19.	Котельная ул. Интернатская п. Хорлово	29.06 - 12.07	Жилые дома, социальные объекты	
20.	Котельная с. Конобеево, ЦТП с. Конобеево	01.07 - 15.07	Жилые дома, социальные объекты	
21.	Котельная с. Барановское	01.07 - 15.07	Жилые дома, социальные объекты	
22.	Котельная с. Усадище	03.06 - 17.06	Жилые дома	
23.	Котельная д. Леоново	01.06 - 14.06	Жилой дом	
24.	Котельная д. Щербово (с)	01.05 - 15.09	Жилой дом	
25.	Котельная с. Виноградово (с)	01.05 - 15.09	школа	
26.	Котельная д. Губино (с)	01.05 - 15.09	школа	
27.	Котельная с Ашитково ул. Почтовая ,17 ЦТП п. Виноградово	28.06 - 11.07	Жилые дома, социальные объекты	
28.	Котельная д. Золотово (фабрика) (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома	
29.	Котельная д. Золотово (школа) (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома, школа	
30.	Котельная д. Степаншино	03.06 - 17.06	Жилые дома, социальные объекты	
31.	Котельная д. Ратчино	08.07 - 22.07	Жилые дома, социальные объекты	
32.	Котельная д. Косяково	29.07 - 11.08	Жилые дома, социальные объекты	
33.	Котельная ДРП	16.06 - 30.06	Жилые дома	
34.	Котельная с. Невское (с)	01.05 - 15.09	Жилые дома	
35.	Котельная Ратмирово	01.06 - 14.06	Жилой дом	
36.	Котельная № 1 ул. Коммунальная, д.6	15.06 - 28.06	Жилые дома, социальные объекты	
37.	Котельная № 2 мкрн. Красный холм	05.07 - 19.07	Жилые дома, социальные объекты	
38.	Котельная № 3 д. Цибино пер. Школьный стр. 11/1 (с)	01.05 - 15.09	Жилой дом, школа	

Главный инженер
МУП «Белоозерское ЖКХ»



А.В. Конкин